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Por meio de cooperação técnica firmada com a Secretaria de Estado do Am-
biente e Sustentabilidade (SEAS), o IDG assumiu, em maio de 2017, a gestão 
operacional dos projetos do Fundo da Mata Atlântica (FMA). A partir desse 
momento, passou a ter a responsabilidade de estruturar e administrar os re-
cursos depositados nesse mecanismo pioneiro e eficiente de gestão financei-
ra e operacional. O instrumento permite execução ágil, transparente e plane-
jada de projetos que contribuem com a preservação da fauna, da flora e dos 
ecossistemas nativos, além de viabilizar a execução de projetos que oferecem 
oportunidades de lazer, contemplação e educação ambiental.
 
Os recursos são provenientes de empreendimentos licenciados com alto 
potencial poluidor em todo o Estado do Rio de Janeiro. De caráter privado, o 
FMA otimiza a aplicação dos recursos da compensação ambiental estadual e 
de outras verbas não orçamentárias como • Termos de Ajustamento de Con-
duta (TAC), obrigações de restauração florestal, doações nacionais e interna-
cionais e outras fontes.
 
Neste relatório, em linha com a governança que preconiza a transparência 
das informações em primeiro lugar, o IDG detalha o andamento de todos os 
projetos assinados desde o início do contrato. 
 
De maio de 2017, quando assinamos o contrato como gestores operacionais 
do FMA, a junho de 2020, fechamos a realização de 42 projetos, com 14 já con-
cluídos, totalizando R$ 145 milhões na carteira. Recursos 100% privados, mas 
com destinação para Unidades de Conservação públicas. O saving – o quanto 
foi feito de economia e o quanto de custo foi evitado – chega a R$ 16 milhões. 

Confira neste documento os status de todos os nossos projetos do FMA. Leia 
também artigo de Ricardo Piquet, diretor-presidente do IDG, sobre a impor-
tância do reflorestamento da Mata Atlântica. 

TRANSPARÊNCIA, A BASE 
PARA UMA GESTÃO EFICIENTE
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RESUMO DE TODOS 
OS PROJETOS DO 
FUNDO DA MATA 
ATLÂNTICA

R$ 144
milhões

Valor total
do portfólio

R$ 127
milhões

Orçamento original
(planejado)

R$ 106
milhões

Valor
contratado

R$ 21 milhões
17%

39%

61%

Total de saving em 
negociação

R$ 42 milhões
Valor a pagar

R$ 64 milhões
Valor pago medido 
(acumulado)

DE MAIO DE 2017, 
QUANDO ASSINAMOS 
O CONTRATO 
COMO GESTORES 
OPERACIONAIS DO 
FMA, A JUNHO DE 
2020, FECHAMOS 
A REALIZAÇÃO DE 
42 PROJETOS, COM 
14 JÁ CONCLUÍDOS, 
TOTALIZANDO R$ 145 
MILHÕES NA CARTEIRA.



4

FUNDO
DA MATA
ATLÂNTICA



A HORA DA RESTAURAÇÃO

A história da Floresta Atlântica tem sido a história da degradação a ferro e fogo. Da cober-
tura originária só restaram 7% neste século. A pandemia provocada pelo novo coronavírus 
demonstra a inequívoca necessidade de nos reconectarmos ao planeta e modificamos 
essa histórica relação predatória com outras espécies – não há o “outro”, afinal, somos 
todos parte de um mesmo sistema, da mesma biodiversidade. Ainda dá tempo. Resili-
ência talvez seja o atributo fundamental dessa floresta. Segundo dados do Ministério do 
Meio Ambiente, a exuberante Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de 
anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. A 
quinta área mais rica em espécies endêmicas (que só ocorrem em um determinado local) 
do mundo. Cerca de 35% das espécies de vegetais brasileiras também dividem o bioma 
Atlântico com 120 milhões de Homo sapiens.
 
O Rio de Janeiro tem um compromisso histórico e deve capitanear as ações para recupe-
rarmos áreas florestadas, gerarmos empregos e movermos, enfim, os moinhos de uma 
genuína economia verde – sem maquiagens. Tendo alcançado avanços significativos no 
combate ao desmatamento nos últimos anos, o território fluminense está salpicado de 
potentes totens - temos a maior floresta urbana do globo – o Parque Estadual da Pedra 
Branca, na Zona Oeste da capital –, abrigamos os micos-leões-dourados remanescentes, 
festejamos a primeira unidade de conservação destinada a proteger os manguezais da 
Baía da Guanabara: a APA de Guapi-Mirim, de 1984.
 
Aprovado na Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) no último dia 5 
de junho, o projeto “Florestas do Amanhã” desponta como a grande chance para acelerar-
mos essa conexão com a mata prístina que molda a nossa existência. Com recursos esti-
mados de R$ 79,5 milhões, provenientes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por 
conta dos impactos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), o programa 
tem a ousada meta de recuperar 1.100 hectares até dezembro de 2021. Dezesseis municí-
pios estão contemplados. Com os necessários acompanhamentos, somam-se cinco anos 
de projeto. Um novo paradigma incorporado à estratégia de segurança hídrica do Estado, 
mais do que urgente, em tempos de geosmina.

Artigo publicado no jornal O Globo, em 15 de junho de 2020

por RICARDO PIQUET
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Como gestor operacional do Fundo da Mata 
Atlântica (FMA) desde maio de 2017, o Instituto 
de Desenvolvimento e Gestão (IDG) tem orgu-
lho de ajudar a construir essa nova etapa de 
uma política maiúscula de Estado. Há três anos, 
estruturamos e administramos os recursos de-
positados nesse mecanismo pioneiro no Brasil 
e eficiente de gestão financeira e operacional 
de recursos privados. Contriwbuímos para uma 
execução ágil, transparente e planejada de pro-
jetos que se refletem na preservação da fauna, 
da flora e dos ecossistemas nativos.
 
Que esta oportunidade rara, com recursos 
financeiros e técnicos garantidos, com deman-
das urgentes e áreas disponíveis, não seja des-
perdiçada. Iniciativa que certamente dará a sua 
contribuição para mitigar os impactos econômi-
cos nos municípios envolvidos, nestes momen-
tos delicados e incertos pós pandemia. 

Ricardo Piquet é engenheiro 
civil, mestre em administração e 
diretor-presidente do IDG. 



SEA e INEA começam a discutir um modelo de ges-
tão para a aplicação dos recursos de compensações 
ambientais. 

DEZEMBRO Assinado convênio da SEA com o 
Funbio para a gestão operacional do Fundo da Mata 
Atlântica. 

OUTUBRO O Estado do Rio de Janeiro aprova a Lei 
Estadual nº 6.572, que disciplina o plano estadual de 
compensação ambiental devida pelo empreendedor.

SETEMBRO A Lei nº 7.061 altera e introduz dispo-
sitivos à Lei nº 6.572/2013, e em especial segrega os re-
feridos mecanismos operacionais e financeiros, crian-
do para tanto as figuras do gestor operacional, a ser 
escolhido mediante processo seletivo, dentre entida-
des devidamente capacitadas e identificadas com os 
objetivos dos projetos a serem executados, e do gestor 
financeiro, a ser selecionado por licitação. 

MAIO O IDG é oficializado como gestor operacional 
do Fundo da Mata Atlântica, por meio do Acordo de 
Cooperação 1/17, da Secretaria de Estado do Ambiente. 

SETEMBRO O IDG assina o primeiro contrato 
como gestor operacional do FMA, no valor de R$ 9 mi-
lhões, para manutenção das infraestruturas físicas das 
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. 

NOVEMBRO A carteira do FMA do IDG chega a 
22 projetos, superando a marca das 103 ordens de 
compras.

AGOSTO A carteira do FMA do IDG chega a 42 pro-
jetos, com mais de 300 ordens de compras

2015

2017

2018

2020

2013

2009

2007
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7% Foi o que restou da 
cobertura originária 
da Mata Atlântica
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PROJETOS JÁ CONCLUÍDOS

01 AGENTES AMBIENTAIS • PROTEÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
ADMINISTRADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 34 milhões 
Valor contratado • R$ 30 milhões
Valor desembolsado • R$ 30 milhões 
Prazo • 30 meses

02 REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RE-
SERVATÓRIOS DA MÃE D’ÁGUA
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado
Orçamento original • R$ 5,6 milhões 
Valor contratado • R$ 4,2 milhões 
Valor desembolsado • 4,0 milhões 
Prazo • 17 meses

03 PROJETO EXECUTIVO DAS EDIFICAÇÕES JÁ EXISTENTES NA FAZENDA ERMITAGE
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 149,9 mil 
Valor contratado • R$ 149,9 mil 
Valor desembolsado • R$ 149,9 mil 
Prazo • 5 meses

04 CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA 
DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FLORESTA ESTADUAL JOSÉ ZAGO, EM TRAJANO DE 
MORAES, NO NORTE FLUMINENSE
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado
Orçamento original • R$ 3,2 milhões 
Valor contratado • R$ 1,9 milhão Valor desembolsado • 1,9 milhão 
Prazo • 12 meses

05 CONTROLE A MÉDIO E LONGO PRAZOS DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA DO-
MÉSTICA NAS COMUNIDADES INSERIDAS DENTRO DOS LIMITES OU NAS ZONAS DE 
AMORTECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
Proponente • Secretaria de Estado do Ambiente 
Status atual • Finalizado 
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Orçamento original • R$ 4,6 milhões 
Valor contratado • R$ 4,1 milhões 
Valor desembolsado • 3,9 milhões 
Prazo • 24 meses

06 PROJETO OLHO NO VERDE – COMBATE A DESMATAMENTOS: MONITORAMENTO 
POR SATÉLITE DA COBERTURA VEGETAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Proponente • Secretaria de Estado do Ambiente 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 2,2 milhões 
Valor contratado • R$ 2,1 milhões 
Valor desembolsado • R$ 2,1 milhões 
Prazo • 18 meses 

07 PROJETO OLHO NO VERDE – MONITORAMENTO E DETECÇÃO DE MUDANÇA NA 
COBERTURA VEGETAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PLANO DE COMUNICAÇÃO
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA)
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 545 mil 
Valor contratado • R$ 468,4 mil 
Valor desembolsado • R$ 268 mil 
Prazo • 38 meses

08 PROJETO DE FORTALECIMENTO HISTÓRICO-CULTURAL DOS POVOS QUILOMBO-
LAS DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (PEPB), NA ZONA OESTE
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 550,0 mil 
Valor contratado • R$ 475,5 mil 
Valor desembolsado • R$ 309,0 mil 
Prazo • 24 meses

09 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO RE-
SERVA DA VIDA SILVESTRE (RVS) DO SAGUI-DA-SERRA-ESCURO, RVS MONTE ALEGRE 
E MONUMENTO NATURAL (MONA) DA FLORESTA DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NO 
NOROESTE FLUMINENSE
Proponente • Prefeitura de Itaperuna 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 2,1 milhões 
Valor contratado • R$ 1,8 milhão 
Valor desembolsado • R$ 1,8 milhões 
Prazo • 24 meses 
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10 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAPAS CAMUFLADAS DE COLETES BALÍSTICOS PARA 
OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO COMANDO DE POLÍCIA AMBIENTAL (CPAM) 
E UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMS), PARA EMPREGO NAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
Proponente • Secretaria de Estado do Ambiente 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 261 mil 
Valor contratado • R$ 260 mil 
Valor desembolsado • R$ 260 mil 
Prazo • 6 meses

11 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAM) DO 
COMANDO DE POLÍCIA AMBIENTAL (PMERJ) E COORDENADORIA INTEGRADA DE 
COMBATES AOS CRIMES AMBIENTAIS (CICCA/SEA)
Proponente • Secretaria de Estado do Ambiente 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 2,1 milhões 
Valor contratado • R$ 1,9 milhão 
Valor desembolsado • R$ 1,9 milhão 
Prazo • 6 meses 

12 APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CON-
SERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 1.5 milhão 
Valor contratado • R$ 1.5 milhão 
Valor desembolsado • 1.5 milhão 
Prazo • 4 meses

13 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER OS ESFOR-
ÇOS DE CONSERVAÇÃO E VIABILIZAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UNI-
DADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS - SERF - FASE 5
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 1 milhão 
Valor contratado • R$ 1 milhão 
Valor desembolsado • R$ 1 milhão 
Prazo • 10 meses
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14 PROJETO DE MONITORAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA. DA BACIA DO RIO PARAÍBA 
DO SUL
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Finalizado 
Orçamento original • R$ 143 mil 
Valor contratado • R$ 143 mil 
Valor desembolsado • R$ 143 mil 
Prazo • 2 meses

PROJETOS EM ANDAMENTO

15 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS PARA O SERVIÇO DE 
GUARDA-PARQUES DO INEA (SEGPAR/GEUC/DIBAPE) E APOIO AO CORPO DE BOM-
BEIROS MILITARES DO ESTADO (CBMERJ)
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 3,5 milhões 
Valor contratado • R$ 2,9 milhões 
Valor desembolsado • R$ 2,7 milhões 

16 MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento
Orçamento original • R$ 13,6 milhões 
Valor contratado • R$ 9,2 milhões
Valor desembolsado • R$ 7,6 milhões 

17 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL SABIÁ 
LARANJEIRA DO ROSAL, EM BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOROESTE FLUMINENSE
Proponente • Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana 
Status atual • Em andamento
Orçamento original • R$ 826 mil 
Valor contratado • R$ 580 mil
Valor desembolsado • R$ 580 mil

18 IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA DE PRO-
TEÇÃO AMBIENTAL (APA) PERDIÇÃO, EM PORCIÚNCULA, NO NOROESTE FLUMINENSE
Proponente • Prefeitura de Porciúncula 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 360 mil 
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Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 18 meses

19 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE 
BOM JARDIM, NA REGIÃO SERRANA DO RIO
Proponente • Prefeitura de Bom Jardim 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 919 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 11 meses

20 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NA-
TURAL MUNICIPAL DO LIVRAMENTO, EM CARMO
Proponente • Prefeitura de Carmo 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 2,8 milhões (Readequação orçamentária • R$ 999,9 mil) 
Valor contratado • R$ 143,8 mil 
Valor desembolsado • R$ 143,8 mil

21 IMPLANTAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO CENTRO DE VISITAÇÃO DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DE CURIÓ, EM PARACAMBI, REGIÃO DO VALE DO CAFÉ DO RIO
Proponente • Prefeitura de Paracambi 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 5,4 milhões (Readequação orçamentária • R$ 2,2 milhões)
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 10 meses

22 ESTRUTURAÇÃO PARA GESTÃO, PROTEÇÃO E USO CONTROLADO DO REFÚGIO DE 
VIDA SILVESTRE (RVS) PALMARES, EM PATY DO ALFERES, REGIÃO SERRANA
Proponente • Prefeitura de Paty do Alferes 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 1 milhão (Readequação orçamentária • R$ 304 mil) 
Valor contratado • R$ 230,9 mil 
Valor desembolsado • R$ 34 mil 

23 ELABORAÇÃO, REVISÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USO SUSTEN-
TÁVEL – FASE 1
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • A iniciar 
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Orçamento original • R$ 3,6 milhões 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 36 meses 

24 PROJETO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS EDIFICADAS DAS UNI-
DADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 8,4 milhões 
Valor contratado • R$ 5,5 milhões 
Valor desembolsado • R$ 2,6 milhões 

25 MULTIPLICAÇÃO E REINTRODUÇÃO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS, AMEAÇADAS E CLI-
MÁCICAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente 
Status atual • Início previsto em 20/jul/2020 
Orçamento original • R$ 7,5 milhões 
Valor contratado • R$ 7,2 milhões
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 24 meses

26 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SERRA DO BÁLSAMO, ANEXADA AO PARQUE NA-
TURAL MUNICIPAL DE SABIÁ LARANJEIRA DO ROSAL E FORTALECIMENTO DA SUA 
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO
Proponente • Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana 
Status atual • A iniciar
Orçamento original • R$ 264 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 03 meses

27 PROJETO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVA-
ÇÃO ESTADUAIS - 4 FASE
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • A iniciar
Orçamento original • R$ 2,7 milhões 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 24 meses
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28 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CON-
SERVAÇÃO MUNICIPAIS - PROUC
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 1,2 milhão 
Valor contratado • R$ 1,2 milhão 
Valor desembolsado • R$ 660 mil

29 PROGRAMA ESTADUAL DE RPPN: ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS COMO FERRAMEN-
TA IMPRESCINDÍVEL À CONSERVAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA - RPPN - FASE 5
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 2,3 milhões 
Valor contratado • R$ 2,3 milhões 
Valor desembolsado • R$ 1,4 milhão

30 CADASTRO ELETRÔNICO DOS IMÓVEIS RURAIS FORMANDO BASE DE DADOS ES-
TRATÉGICA PARA O CONTROLE, MONITORAMENTO E COMBATE AO DESMATAMENTO 
DAS FLORESTAS
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 2,5 milhões 
Valor contratado • R$ 2,5 milhões 
Valor desembolsado • R$ 540 mil

31 APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CON-
SERVAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2ª FASE
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 4.5 milhões 
Valor contratado • R$ 4,5 milhões 
Valor desembolsado • R$ 2,6 milhões

32 AGENTES AMBIENTAIS • PROTEÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
ADMINISTRADAS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 3º ANO
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • Em andamento 
Orçamento original • R$ 25 milhões 
Valor contratado • R$ 19.8 milhões 
Valor desembolsado • R$ 0
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33 ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL PALEON-
TOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DE ITABORAÍ
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 375 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 12 meses

34 PROJETO PARA FORTALECIMENTO DA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Proponente • Prefeitura de Santo Antônio de Pádua
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 400 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 12 meses

35 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CACHOEIRA 
DA FUMAÇA E JACUBÁ, EM RESENDE (RJ)
Proponente • Prefeitura de Resende 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 420 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 18 meses

36 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTANHAS 
DE TERESÓPOLIS
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 430 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 2 meses

37 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVA-
ÇÃO MUNICIPAIS DE MANGARATIBA (RJ)
Proponente • Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 400 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 12 meses
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38 IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE DA VENTA-
NIA, EM MIRACEMA (RJ)
Proponente • Prefeitura de Miracema 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • 270 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 12 meses

39 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICI-
PAIS DE TRÊS RIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
Proponente • Prefeitura de Três Rios 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 875 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 12 meses

40 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Proponente • Prefeitura de Nova Iguaçu 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 460 mil 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 4 meses

41 PROJETO OLHO NO VERDE – MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FASE 4
Proponente • Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 1,7 milhão 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 12 meses
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PROJETO ESPECIAL

42 FLORESTAS DO AMANHÃ - RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE 1.100 HECTARES EM 16 
MUNICÍPIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA
Proponente • Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 78,2 milhões 
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0 
Prazo • 48 meses

APROVADO
[AGUARDANDO LIBERAÇÃO PARA INÍCIO DAS TRATATIVAS]

43 RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE 05 HECTARES DE MATA ATLÂNTICA NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE PALMARES
Proponente • Prefeitura de Paty de Alferes
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 395 mil
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 48 meses

44 RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE MATA ATLÂNTICA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PRO-
JETO MATA ATLÂNTICA NA REGIÃO NORTE NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Proponente • Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade 
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 395 mil
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 48 meses

45 RESTAURAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO RIO INDAIAÇU - APA
Proponente • Prefeitura de Casimiro de Abreu
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 438 mil
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 48 meses
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46 RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE 13 HECTARES DE MATA ATLÂNTICA NO NÚCLEO 
SÃO JOÃO BATISTA E NO NÚCLEO BELA VISTA
Proponente • Prefeitura de Santo Antônio de Pádua
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 382 mil
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 48 meses

47 PROJETO EXECUTIVO E DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E AM-
PLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CONSER-
VATÓRIA
Proponente • Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Status atual • A iniciar 
Orçamento original • R$ 428 mil
Valor contratado • R$ 0 
Valor desembolsado • R$ 0
Prazo • 5 meses
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849 espécies de aves
370 espécies de anfíbios
200 espécies de répteis
270 de mamíferos
350 espécies de peixes

MATA ATLÂNTICA
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Ricardo Piquet • Diretor Presidente
Roberta Guimarães • Diretora Executiva
Valéria Ferro • Gerente de Projetos
Ana Paula Maia • Gerente Administrativo e Financeiro
Rogério Lessa • Gerente de Compras
Daniela Albuquerque • Gerente Jurídica
Alexandra Taboni • Gerente de Planejamento e Gestão
Isis Bruno • Gerente de Recursos Humanos

Joana Pires • Coordenação de Conteúdo e Produção
Emanuel Alencar • Redação
ESTUDIO CRU • Projeto gráfico e diagramação
Bruno Machado • Fotografias
Cláudia Lamego • Revisão

EQUIPE FUNDO DA 
MATA ATLÂNTICA – SEA/INEA

EQUIPE INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO (IDG)

RELATÓRIO FMA

Eduardo Gameleiro • Subsecretário de Estado Ambiente e Sustentabilidade 
e Secretário Executivo da Câmara de Compensação Ambiental
Diego Khouri • Superintendente do Fundo da Mata Atlântica
Rodrigo Pezzino • Coordenador do Fundo da Mata Atlântica
Claudia Araújo de Almeida • Analista Ambiental
Luiz David Brito Martins • Analista Ambiental
Karina Antonela Simini • Analista Ambiental
Kamylla Ribeiro Machado • Analista Ambiental
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RUA DA CANDELÁRIA, 9 / 10º ANDAR • CENTRO • RIO DE JANEIRO/RJ
AV. JOÃO DE BARROS, 903 • BOAVISTA • RECIFE/PE
www.idg.org.br


