


Cronograma Físico Financeiro - Entrega dos produtos - Plano de M

 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		Prazo	Porcentagem	Me		
		Meses	%	1	2	3
1	Plano de trabalho	1	5%			
2	Relatório 1º Bimestre	2	32%			
3	Relatório 2º Bimestre	4	35%			
4	Relatório 3º Bimestre	6	28%			
Porcentagem total do produto (R\$)				5%	32%	
Porcentagem total acumulado (R\$)				5%	37%	

Manejo		
ses		
4	5	6
35%		28%
72%		100%

Nº	Produtos
1	Produto 1 - Plano de trabalho
2	Produto 2 - Relatório 1º Bimestre
3	Produto 3 - Relatório 2º Bimestre
4	Produto 4 - Relatório 3º Bimestre

Produto/UC
Produto 1.
Produto 2 - Relatório 1º Bimestre
Produto 3 - Relatório 2º Bimestre
Produto 4 - Relatório 3º Bimestre

Prazos (meses)	Desembolso %
1	5,00
2	32,00
4	35,00
6	28,00

	M					
	1	2	3	4	5	6